Informatisation Société PILAF

14 mai 2020

Chef de projet

Dates du projet 14 mai 2020 - 2 oct. 2020

Avancée0%Tâches9Ressources4

Tâches

Nom	Date de début	Date de fin
Rédaction de l'Expression des Besoins	14/05/20	05/06/20
Rédaction du Cahier des Charges	08/06/20	03/07/20
Analyse et conception	06/07/20	20/07/20
Développement	23/07/20	24/09/20
UC : "Créer un fournisseur"	23/07/20	24/09/20
IHM	23/07/20	31/08/20
Back-End	01/09/20	11/09/20
Base de données	14/09/20	24/09/20
Tests	25/09/20	01/10/20

Ressources

Nom	Rôle par défaut
Florian	Développeur
Léo	Développeur
Tom	Développeur
Benjamin	Développeur

Diagramme de Gantt



Diagramme des Ressources

ÇANTT. 2020																						
	ne 20	Semaine 21	Semaine 22	Semaine 23	Semaine 24	Semaine 25	Semaine 26	Semaine 27	Semaine 28	Semaine 29	Semaine 30	Semaine 31	Semaine 32	Semaine 33	Semaine 34	Semaine 35	Semaine 36	Semaine 37	Semaine 38	Semaine 39	Semaine 40	Semain
Nom	Rôle par défaut	18/05/20	25/05/20	01/06/20	08/06/20	15/06/20	22/06/20	29/06/20	06/07/20	13/07/20	20/07/20	27/07/20	03/08/20	10/08/20	17/08/20	24/08/20	31/08/20	07/09/20	14/09/20	21/09/20	28/09/20	05/10/2
	Développeur																					4_
	Développeur																					
⊕ © Tom	Développeur																					
■ Benjamin	Développeur																					

ai 2020